

SCORP, spol. s r.o.		HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC																
		Realizácia: rok/ mesiac /týždeň																
číslo	popis	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac								
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň				
1	Prevzatie stavby																	
2	Zemne práce "odkopy"																	
3	Búranie priepustov																	
4	Odvozy suty a výkopov																	
5	Realizácia priepustov																	
6	Realizácia priekopového žľabu																	
7	Terénne úpravy																	
8	Odvzdanie stavby																	

SCORP FO

30.9.2013




SCORP, spol. s r.o.
Jaroslawská 7
071 01 MICHALOVCE

